

# 令和8年度（農）アグリ越前 ドローン大麦病害虫防除ならびに追肥スケジュール（計画）

大麦病害虫防除

	1回目		2回目		散布予定地区	使用薬剤	
	1回目面積	日数	2回目面積	日数			
吉野	9.8	1	9.8	1	片屋	トップジンMソル	ミラピスF
大虫	14.3	1	14.3	1	上太田	トップジンMソル	ミラピスF
北新庄	38.8	2	38.8	2	北 真柄 杉崎 戸谷 長尾 三ツ屋 中新庄の一部	トップジンMソル	ミラピスF
北日野	2.1	1	2.1	1	矢船	トップジンMソル	ミラピスF
味真野	5.8	1	5.8	1	萱谷 宮谷	トップジンMソル	ミラピスF
合計	70.8		70.8				

141.6

追肥散布

	1回目		2回目		散布予定地区	散布肥料			
	1回目面積	枚数	2回目面積	枚数					
吉野	9.80		-		片屋	セントラル尿素			
北新庄	7.10		-		戸谷	セントラル尿素			
	3.20		-		杉崎	セントラル尿素			
	8.40		-		北町/真柄	セントラル尿素			
合計	28.5		-						

28.5

## 令和8年度 スケジュール表

	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
地区名1		片屋	戸谷						上太田		三ツ屋/戸谷	北	萱谷
開始時間		8:30	8:30						5:00		5:00	5:00	5:30
機体数		(肥料)	(肥料)						1		1	1	1
地区名2		片屋	北町	杉崎/真柄				矢船	片屋		杉崎/真柄		
開始時間		8:30	8:30	8:30		予備日		5:30	5:00		5:00		
機体数		(肥料)	(肥料)	(肥料)				1	1		1		
機体総数		2	2	1				1	2		2	1	1
総散布面積													

	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	合計
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
地区名1			上太田		三ツ屋/戸谷	北	萱谷						
開始時間			5:00		5:00	5:00	5:30						
機体数			1		1	1	1						
地区名2		矢船	片屋		杉崎/真柄								
開始時間		5:30	5:00		5:00								
機体数		1	1		1								
機体総数		1	2		2	1	1						19
総散布面積													0.0

※ 各戸配布チラシについては、越前市広報紙にて折込ます。

※ 面積については予定面積です。 1機あたり2名以上の補助者をお願いいたします。（4:50 もしくは 8:20 集合）

※ 雨天の場合

天候の回復が見込める場合・・・天候の回復を待って散布を開始します。

天候の回復が見込めない場合・・・他地区散布日で早朝時間が空いている場合かつ、休止時間までに散布できる場合は、他地区散布日の早朝  
他地区散布日で早朝時間が空いている場合かつ、休止時間までに散布できない場合は、他地区散布日の夕方

※ 早朝5:00分から散布する場合の散布中止時間の設定については 午前7:00~8:30(平日)・午前7:30~8:30(休日)まで通学・通勤休止時間とする。